

Visão Estratégica: Conectando a Comunidade ao Ecossistema Litorâneo



O PROBLEMA

Informações dispersas dificultam o acesso a dados de balneabilidade, aulas, eventos esportivos e ações comunitárias.



A SOLUÇÃO

Uma plataforma unificada para centralizar informações, dar visibilidade a iniciativas locais e engajar moradores e visitantes da Grande Vitória.

4
Categorias
Balneabilidade, Aulas, Eventos, Ações


30+
Atividades
Cadastradas no período inicial

100+
Inscrições
Demonstrações de interesse registradas

80%+
Satisfação
Avaliação positiva dos usuários

Gemini Notebook

Mapa do Escopo: Arquitetura das Entregas (E1 a E14)



Gemini Notebook

Fronteiras do Projeto e Critérios de Aceite

IN-BOX (Escopo Aprovado)

- ☑ Consulta de praias e localização
- ☑ Dados de balneabilidade com data/fonte
- ☑ Cadastro de aulas, eventos e ações comunitárias
- ☑ Filtros avançados e mecanismos de busca
- ☑ Mecanismo de inscrição e interesse

OUT-BOX (Exclusões Críticas)

- 🔒 Venda de produtos e e-commerce
- 🔒 Gestão financeira de eventos
- 🔒 Aluguel de equipamentos físicos
- 🔒 Rede social complexa (mensagens, stories)
- 🔒 Sensores próprios de monitoramento

Pilares de Aceite Base (Critérios Críticos)


Validação: Presença obrigatória das 4 categorias centrais no MVP.

Dados: Informação de balneabilidade deve sempre exibir situação e data de atualização.

Qualidade: Funcionalidades aprovadas em bateria de testes e filtros coerentes.

Gemini Notebook

Estrutura Analítica do Projeto (WBS): Decomposição do Esforço



Gemini Notebook

Dicionário da WBS: Controle em Nível de Pacote de Trabalho

Módulo de Dados

Código: 1.5.2

Pacote: Balneabilidade

Descrição: Exibição das condições de balneabilidade integradas a fontes oficiais.

Critério de Conclusão: Dados apresentados corretamente acompanhados da data de atualização.

Dependências: 1.5.1 (Praias)

Módulo de Interação

Código: 1.6.2

Pacote: Eventos

Descrição: Cadastro e consulta de eventos esportivos litorâneos.

Critério de Conclusão: Fluxo de ponta a ponta (cadastro e visualização) funcionando perfeitamente.

Dependências: 1.4.3 (Conteúdo e Gerenciamento)

Controle de Qualidade

Código: 1.8.1

Pacote: Testes Funcionais


Descrição: Verificação sistêmica de todas as funcionalidades de interação e dados.

Critério de Conclusão: 100% dos casos críticos de uso aprovados.

Dependências: Conclusão do Desenvolvimento (1.4 a 1.7)


Gemini Notebook

Baseline de Cronograma: Engenharia de Paralelismo (12 Semanas)




Gemini Notebook

Baseline de Custos: Composição do Orçamento (R$ 8.800,00)



Gemini Notebook

Distribuição Temporal: Curva de Consumo de Recursos (Burn Rate)



Gemini Notebook

Plano de Qualidade: Métricas Verificáveis e Metas Críticas

Funcionalidade Sólida

100%

Meta de aceitação nas rotinas críticas.

Verificação: Testes funcionais pelo QA.

Dados de Balneabilidade

DATA + FONTE

Exibição cruzada e obrigatória.

Verificação: Teste de casos específicos.

Experiência do Usuário (UX)

>80%

Meta de avaliação positiva na navegação.

Verificação: Questionários de usabilidade.

Homologação de Deploy


ZERO (0)

Defeitos críticos em aberto no Marco 8.

Verificação: Checklist do Gerente do Projeto.

Gemini Notebook

Gestão de Riscos: Matriz e Respostas Críticas



[SCORE 20] R6: Crescimento do Escopo

Causa: Pressão para incluir e-commerce e redes sociais.
Resposta Gerencial: Controle formal e estrito de mudanças bloqueando expansão do MVP.

[SCORE 16] R2: Baixa Adesão de Organizadores


Causa: Falta de conteúdo inicial populando o app.
Resposta Gerencial: Busca ativa de parceiros estratégicos pré-lançamento para garantir 30+ eventos.

[SCORE 15] R1: Balneabilidade Desatualizada

Causa: Dependência de APIs/Fontes oficiais.
Resposta Técnica: Blindagem de interface exibindo claramente a data e fonte da última atualização.

Gemini Notebook

A Linha Mestra: Rastreabilidade Integrada das Baselines



A coerência interna garante que escopo, tempo, custo e qualidade atuem em sincronia.

Gemini Notebook

Síntese Estratégica: Viabilidade e Pronto para Execução



Valor Entregue

- MVP focado no engajamento real
- Meta inicial: 30+ eventos
- Meta inicial: 100+ inscrições

Controle de Execução

- Orçamento contido: R$ 8.800
- Prazo blindado: 12 semanas
- 8 Marcos auditáveis

O planejamento detalhado estabelece limites precisos de escopo, mitiga dependências externas e blinda a arquitetura financeira. O projeto possui maturidade técnica e gerencial para inicialização imediata (Kick-off).

Gemini Notebook